

2020年白山市地方政府新增一般债券资金拨付使用情况明细表

单位：万元

序号	地区	项目名称	债券性质	已发行债券 额度	已拨付到项目 上的额度	支出进度百 分比（%）	尚未拨付到 项目的额度	尚未拨付到项目 的额度占已 发行债券额度的 百分比（%）	项目建设进展情况		
									项目总投资	已完成总投资	项目形象工程进 度百分比（%）
公式				A	B	C=B/A	D=A-B	E=D/A	F	G	H=G/F
白山市合计				260,260.00	138,146.08	53.08%	122,113.92	46.92%	897949.06	362342.52	40.35%
市本级小计				114,060.00	63,789.66	55.93%	50,270.34	44.07%	345164.79	114,078.46	33.05%
1	白山市本级	省道石通线七道江至通化（公路与铁路平交道口改造）项目	一般债券	2,000.00	1,660.00	83.00%	340.00	17.00%	7,619.00	2,017.00	26.47%
2	白山市本级	通沟B5区小区配套工程	一般债券	300.00	-	0.00%	300.00	100.00%	3373	2,943.00	87.25%
3	白山市本级	白山市浑江大街东延（东庆路-长白山大街）工程	一般债券	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	0.00%	33418	6,572.40	19.67%
4	白山市本级	白山市2019年巷道维修改造项目	一般债券	500.00	-	0.00%	500.00	100.00%	736	-	0.00%
5	白山市本级	东平台二期小区配套工程	一般债券	800.00	800.00	100.00%	-	0.00%	2719	2,103.00	77.34%
6	白山市本级	白山市南山垃圾场封场工程	一般债券	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	0.00%	37706	30,293.00	80.34%
7	白山市本级	2019年保障性安居配套基础设施建设 项目	一般债券	300.00	-	0.00%	300.00	100.00%	1464	600.00	40.98%
8	白山市本级	向江路（南平街-通煤大街）、通煤大街（向阳南路-喜丰路）道路工程	一般债券	1,000.00	-	0.00%	1,000.00	100.00%	5669	1,551.37	27.37%
9	白山市本级	白山市向江路公铁立交工程	一般债券	5,000.00	-	0.00%	5,000.00	100.00%	18940	-	0.00%
10	白山市本级	白山市黑臭水体综合整治工程	一般债券	3,500.00	500.00	14.29%	3,000.00	85.71%	14977	7,654.00	51.11%
11	白山市本级	北滨江街（启明路-青松路）工程	一般债券	400.00	-	0.00%	400.00	100.00%	5557	1,264.00	22.75%
12	白山市本级	景观带提升工程（通江桥-北安大街）	一般债券	800.00	-	0.00%	800.00	100.00%	3515	-	0.00%
13	白山市本级	北山公园基础设施改造	一般债券	300.00	-	0.00%	300.00	100.00%	17900	-	0.00%

14	白山市本级	白山市南山净水厂排泥水系统改造工程	专项债券	1,400.00	1,128.72	80.62%	271.28	19.38%	1882	1,420.00	75.45%
15	白山市本级	白山经济开发区吉浙对口合作示范园标准化厂房（一期）工程	专项债券	5,300.00	5,300.00	100.00%	—	0.00%	13288	7,201.00	54.19%
16	白山市本级	白山经济开发区新区产业园区基础设施（一期）工程	专项债券	16,560.00	12,147.41	73.35%	4,412.59	26.65%	45848	12,147.00	26.49%
17	白山市本级	白山市扩建4万吨日污水处理工程项目	专项债券	5,000.00	3,213.00	64.26%	1,787.00	35.74%	13455	734.00	5.46%
18	白山市本级	白山市电蓄热调峰供暖项目	专项债券	10,000.00	6,422.53	64.23%	3,577.47	35.77%	14497	9,900.00	68.29%
19	白山市本级	白山市供水管网改扩建工程	专项债券	6,000.00	—	0.00%	6,000.00	100.00%	14380	261.00	1.81%
20	白山市本级	白山市凯厦花园三期A、B区建设项目	专项债券	25,000.00	17,603.00	70.41%	7,397.00	29.59%	37402	25,142.00	67.22%
21	白山市本级	白山市供水设施改造工程	专项债券	6,500.00	—	0.00%	6,500.00	100.00%	20019.39	134.69	0.67%
22	白山市本级	吉林省白山市康宁医院购置设备项目	专项债券	1,100.00	159.00	14.45%	941.00	85.55%	1374	0.00	0.00%
23	白山市本级	白山市四季冰雪游乐园基础设施建设 项目	专项债券	4,000.00	—	0.00%	4,000.00	100.00%	9629	100.00	1.04%
24	白山市本级	白山市污水处理厂配套管网改扩建工程 （一期）	专项债券	4,000.00	3,856.00	96.40%	144.00	3.60%	15332	15.00	0.10%
25	白山市本级	白山经济开发区吉浙对口合作示范园标准化厂房（二期）工程及附属设施建设项目	专项债券	7,300.00	4,000.00	54.79%	3,300.00	45.21%	12084	4,043.00	33.46%
浑江区小计				81,400.00	37,275.00	45.79%	44,125.00	54.21%	434521.62	204,236.65	47.00%
26	浑江区	白山市板石街道板石大街改造工程	一般债券	800.00	—	0.00%	800.00	100.00%	3776.08	3,450.00	91.36%
27	浑江区	白山市浑江区2016年国有工矿棚户区改造项目	一般债券	7,000.00	2,800.00	40.00%	4,200.00	60.00%	6138.65	400.00	6.52%
28	浑江区	白山市浑江区浑江生态小流域保护治理工程项目	一般债券	2,000.00	400.00	20.00%	1,600.00	80.00%	20769	20,150.00	97.02%
29	浑江区	大通沟煤矿棚户区B5区	一般债券	8,000.00	8,000.00	100.00%	—	0.00%	61787.88	58,700.00	95.00%
30	浑江区	白山市浑江区农村公路建设项目	一般债券	7,000.00	4,000.00	57.14%	3,000.00	42.86%	17178.5	15,460.65	90.00%
31	浑江区	南山东平台煤矿棚户区改造三期	一般债券	15,000.00	11,000.00	73.33%	4,000.00	26.67%	31814.18	15,000.00	47.15%

32	浑江区	大通沟煤矿棚户区B5区	一般债券	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	0.00%	61787.88	55,780.00	90.28%
33	浑江区	白山市八道江区湖上水库续建工程	一般债券	1,500.00	-	0.00%	1,500.00	100.00%	2476.47	-	0.00%
34	浑江区	白山市浑江区消防大队新华路中队综合楼项目	一般债券	800.00	545.00	68.13%	255.00	31.88%	1619.11	1,200.00	74.11%
35	浑江区	森林御景住宅小区建设项目	专项债券	12,300.00	5,130.00	41.71%	7,170.00	58.29%	62693	11,177.00	17.83%
36	浑江区	白山市浑江区2016年国有工矿棚户区改造项目（调整）	专项债券	2,400.00	2,400.00	100.00%	-	0.00%	20769	18,369.00	88.44%
37	浑江区	宏泰工矿棚户区建设项目	专项债券	10,300.00	-	0.00%	10,300.00	100.00%	15912	8,000.00	50.28%
38	浑江区	白山市龙山湖风景区旅游基础设施建设项目	专项债券	4,300.00	-	0.00%	4,300.00	100.00%	37654	-	0.00%
39	浑江区	白山市浑江区高新科技孵化基地建设项目	专项债券	4,000.00	-	0.00%	4,000.00	100.00%	9817.95	-	0.00%
40	浑江区	白山市浑江区医药高新产业园起步区建设项目	专项债券	3,000.00	-	0.00%	3,000.00	100.00%	84104	-	0.00%
江源区小计			0	64,800.00	37,081.42	57.22%	27,718.58	42.78%	118262.65	44,027.41	100.00%
41	江源区	江源区脱贫饮水安全备用水源工程	一般债券	700.00	555.53	79.36%	144.47	20.64%	1067.98	1,067.98	100.00%
42	江源区	江源区大阳岔河水源东至盛丰桥段水毁修复工程	一般债券	220.00	208.89	94.95%	11.11	5.05%	230.07	230.07	100.00%
43	江源区	白山市江源区城区污水管网改造项目工程	一般债券	2,800.00	1,487.00	53.11%	1,313.00	46.89%	2878.61	2,400.00	2.79%
44	江源区	白山市江源区农村污水治理综合示范项目	一般债券	500.00	100.00	20.00%	400.00	80.00%	1569.65	700.00	44.60%
45	江源区	浑江干流右岸车站吊桥至八宝大桥水毁修复	一般债券	1,110.00	710.00	63.96%	400.00	36.04%	1142.94	1,142.94	70.00%
46	江源区	浑江干流江源区协力桥至孙家堡子公路桥段堤防水毁修复工程	一般债券	720.00	470.00	65.28%	250.00	34.72%	758.11	758.11	85.00%
47	江源区	白山市江源区2018年农村饮水巩固提升工程	一般债券	500.00	360.00	72.00%	140.00	28.00%	2782.83	2,782.83	100.00%
48	江源区	浑江干流江源区育林吊桥-大阳岔河口水段堤防水毁修复工程	一般债券	1,510.00	930.00	61.59%	580.00	38.41%	1554.22	1,554.22	60.00%
49	江源区	浑江干流江源区八宝大桥至月牙泡段堤防水毁修复工程	一般债券	465.00	310.00	66.67%	155.00	33.33%	488.89	488.89	100.00%
50	江源区	白山市江源区大石人河光环村段水毁修复工程	一般债券	600.00	390.00	65.00%	210.00	35.00%	621.32	621.32	100.00%

51	江源区	白山市江源区城区道路维修改造工程	一般债券	488.00		0.00%	488.00	100.00%	277	-	0.00%
52	江源区	白山市江源区城区内背街巷路更换人行路方砖	一般债券	587.00		0.00%	587.00	100.00%	272	-	0.00%
53	江源区	江源区协力小学运动场地综合改造项目	一般债券	600.00	380.00	63.33%	220.00	36.67%	680.35	680.35	0.00%
54	江源区	白山市江源区2019-2020年农村路网建设项目	一般债券	623.00	623.00	100.00%	-	0.00%	9740.12	7,680.00	8.00%
55	江源区	江源区通林场场部（站）硬化路建社项目	一般债券	420.00	420.00	100.00%	-	0.00%	2901.58	1,800.00	54.00%
56	江源区	江源区乡镇环境整治（村内巷道）建设项目	一般债券	457.00	457.00	100.00%	-	0.00%	1215.17	850.00	32.00%
57	江源区	2019年白山市江源区第二批农村饮水安全巩固提升工程	一般债券	700.00	700.00	100.00%	-	0.00%	1565.05	1,390.20	88.83%
58	江源区	白山市江源路桥改造工程	一般债券	3,100.00	300.00	9.68%	2,800.00	90.32%	5930.34	5,200.00	87.68%
59	江源区	白山市江源区佟佳江步行街工程	一般债券	1,146.00	-	0.00%	1,146.00	100.00%	1146.27	-	0.00%
60	江源区	白山市江源区档案馆	一般债券	1,200.00	-	0.00%	1,200.00	100.00%	2100	-	0.00%
61	江源区	白山市江源区2020年农村路网建设项目	一般债券	3,854.00	780.00	20.24%	3,074.00	79.76%	15967.26	2,000.00	12.53%
62	江源区	白山市江源区城区、湾沟镇及松树镇集中供热改造项目	专项债券	20,000.00	14,600.00	73.00%	5,400.00	27.00%	25437.36	995.50	3.91%
63	江源区	吉林人参生命科技产业园区科技孵化基地建设项目	专项债券	8,500.00	8,500.00	100.00%	-	0.00%	13900	10,815.00	77.81%
64	江源区	白山市江源区湾沟镇污水处理工程一期工程	专项债券	6,000.00	1,600.00	26.67%	4,400.00	73.33%	10399.99	870.00	8.37%
65	江源区	吉林人参生命科技产业园污水处理及排放工程项目	专项债券	3,500.00	1,600.00	45.71%	1,900.00	54.29%	7987.64	-	0.00%
66	江源区	吉林人参生命科技产业园供热工程项目	专项债券	4,500.00	1,600.00	35.56%	2,900.00	64.44%	5647.9	-	0.00%